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Síťový graf 
Síťový graf je vhodným nástrojem pro stanovení optimálního harmonogramu 

průběhu činností a jejich následného monitorování. Zpracováním síťového grafu se 

získají důležité podklady pro stanovení vhodných opatření pro zkrácení celkovédoby 

trvání projektu, pro rychléposouzení vlivu zpoždění jednotlivých činností na 

časovýharmonogram, pro operativníúpravy harmonogramu v případějakýchkolivzměn 

dob trvání činností apod. Jehoužitečnostnarůstá s počtemdílčích činností, které 

jepotřeba pro dosažení konečného cíle provést. 

Základním prvkem síťového grafu je spojnice mezi dvěma uzly, která 

reprezentuje určitou činnost a uzly představující zahájení a ukončení činností v čase. 

Z hlediska vzájemných vazeb činností v síti je uzel ukončení předcházející činnosti a 

současně uzlem zahájení následující činnosti. Rozdíl mezi harmonogramem a 

síťovým grafem spočívá v tom, že harmonogram je zobrazení v čase, síťový graf 

v souvislostech. 

Nejznámější a nejpoužívanější metodou,využívající sítový graf, je metoda 
kritické cesty(CPM - CriticalPathMethod). Pro kritickou cestu platí, že nejdříve 

možný začátek je současně nejpozději možným začátkem a nejdříve možný konec je 

zároveň i nejpozději možným koncem. 

 

Zpracování síťového grafu je vhodné realizovat v následujících krocích: 

1. Identifikace činností potřebných pro dosažení stanovených cílů projektu 

Identifikace jednotlivých činností projektu by měla probíhat v týmu. 

S ohledemna další postup zpracování je vhodné tyto činnosti zaznamenat na 

kartičky. 

2. Zpracování postupového diagramu 
Postupným uspořádáním činností zaznamenaných na jednotlivých 

kartičkáchlze v týmu optimalizovat návaznost jednotlivých činností projektu a 

identifikovatčinnosti, které mohou probíhat paralelně. Příklad postupového 

diagramu je uvedenna obr. 1. 



 

 

 

3. Transformace postupového diagramu na síťový graf 
Postupový diagram, který představuje uzlově definovaný graf, není 

obvyklevyužíván pro vyhodnocení časových termínů. Vhodnější uspořádání 

nabízí síťovýgraf. Síťový graf je hranově definovaným grafem, který se skládá 

z uzlů a spojnic, resp. hran. Uzly představují zahájení a ukončení jednotlivých 

činností a označují sekroužky, orientované spojnice mezi těmito uzly pak 

představují jednotlivé činnosti.Při transformaci postupového diagramu na 

síťový graf je potřeba zajistit, abykaždá činnost byla jednoznačně 

identifikována čísly uzlu, ze kterého vychází a uzlu,do kterého vstupuje. 

Splnění tohoto požadavku někdy vyžaduje zavedení tzv.fiktivních činností, 

které se v síťovém grafu zakreslují čárkovanou spojnicí. Příkladtransformace 

postupového diagramu na síťový graf je uveden na obrázku 1. 

4. Stanovení dob trvání jednotlivých činností 
Důležitým vstupem pro zpracování harmonogramu realizace 

jednotlivýchčinností je kvalifikovaný odhad dob jejich trvání. U odhadnutých 

dob trvání by mělobýt dosaženo konsensu týmu. 

5. Vyhodnocení síťového grafu 
Vyhodnocení síťového grafu se provádí v relativním čase. Příslušné 

výpočtyumožňují u každé činnosti stanovit: 

• Nejdříve možný začátek - ZMij, tedy čas, kdy nejdříve může být činnost 

(i,j)zahájena. 

• Nejpozději přípustný začátek - ZPij, tedy čas, kdy nejpozději musí býtčinnost 

(i,j) zahájena, jestliže má být projekt dokončen podle plánu. 

• Nejdříve možný konec - KMij, tedy čas, kdy nejdříve může být činnost 

(i,j)ukončena. 

• Nejpozději přípustný konec - KPij, tedy čas, kdy nejpozději musí býtčinnost 

(i,j) ukončena, jestliže má být projekt dokončen podle plánu. 

 
 



 

 

 
Obrázek 1 Příklad postupového diagramu a odpovídajícího síťového grafu 

 

Uzly v síťovém grafu se rozdělí na tři části tak, aby do nich bylo 

možnézaznamenávat číslo uzlu (i), nejdřívější čas uzlu (TM i) a nejpozdější čas 

uzlu (TPi).Nejdřívější čas uzlu odpovídá nejdříve možným začátkům všech 

činností, ježvycházejí z daného uzlu, nejpozdější čas uzlu odpovídá nejpozději 

přípustnýmkoncům všech činností končících v daném uzlu. Způsob záznamu 

příslušných údajůje znázorněn na obrázku 2. 



 

 

 
Obrázek 2 Záznam údajů v síťovém grafu 

6. Stanovení kritické cesty 
Na základě zjištěných časových údajů se v síťovém grafu stanoví 

kritickácesta. Kritická cesta je cesta z počátečního do konečného uzlu sítě, 

která trvánejdéle. Je to tedy sled činností, které nemají žádnou časovou 

rezervu. Pro činnostiležící na kritické cestě (kritické činnosti) tedy platí, že 

jejich nejdříve možný začátekje současně nejpozději přípustným začátkem a 

nejdříve možný konec je současně nejpozději přípustným koncem. 

7. Výpočet časových rezerv činností 
V další fázi vyhodnocení síťového grafu se stanovují časové rezervy 

činností,které neleží na kritické cestě. Obvykle se rozlišuje časová rezerva 

celková, volná anezávislá.Při výpočtu celkové časové rezervy (RC ij) se 

předpokládá, že všechnypředcházející činnosti skončily v nejdříve možných 

termínech a všechny následujícíčinnosti začínají v nejpozději přípustných 

termínech. 

8. Záznam vyhodnocených údajů do přehledné tabulky 
Vyhodnocené nejdříve možné a nejpozději přípustné termíny činností 

ajednotlivé časové rezervy těchto činností je vhodné pro další analýzu 

zaznamenatdo přehledné tabulky. 



 

 

 
Obrázek 3 Tabulka údajů 

 

Obrázek 4 Příklad síťového grafu a tabulky údajů 

  



 

 

Kontrolní otázky: 
 

1. K čemu slouží síťový graf? 

  



 

 

Řešení: 
1. K čemu slouží síťový graf? 

Síťový graf je vhodným nástrojem pro stanovení optimálního harmonogramu 

průběhu činností a jejich následného monitorování. Zpracováním síťového grafu 

se získají důležité podklady pro stanovení vhodných opatření pro zkrácení 

celkovédoby trvání projektu  
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